



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 1506-905

Chișinău

„14” 12 2016

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul articolului 73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1326 din 12 decembrie 2016.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de hotărîre este Ministerul Justiției.

Anexă:

1. Hotărîrea Guvernului nr.1326 din 12 decembrie 2016 (în limba română – 1 filă și în limba rusă – 1 filă)
2. Proiectul de hotărîre a Parlamentului nominalizat (în limba română – 64 file și în limba rusă – 49 file)
3. Nota informativă (3 file)

Secretar general al Guvernului

Lilia PALII

Ex.: S. Ganaciuc
Tel.: 250-453

15 12 490 16

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-22-250104

Fax:
+ 373-22-242696



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. 1326
din 12 decembrie 2016
Chișinău

Privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești

Guvernul **HOTĂRĂȘTE:**

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul Justiției

Vladimir Cebotari

Ministrul finanțelor

Octavian Armașu



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1326

от 12 декабря 2016 г.
Кишинэу

О проекте Постановления Парламента об утверждении Плана строительства новых зданий и/или обновления имеющихся зданий, необходимых для надлежащего функционирования судебной системы

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение План строительства новых зданий и/или обновления имеющихся зданий, необходимых для надлежащего функционирования судебной системы.

Премьер-министр

ПАВЕЛ ФИЛИП

Контрасигнуют:

Министр юстиции

Владимир Чеботарь

Министр финансов

Октавиан Армашу

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**HOTĂRÎRE****pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești**

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se aprobă Planul de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești (în continuare – *Plan*), conform anexei.

Art. 2. – Autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și instanțele de judecată:

a) vor prezenta anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiției informația despre implementarea Planului;

b) vor asigura, în limitele competențelor și în limita mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare, implementarea prevederilor Planului.

Art. 3. – Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii și autorităților administrației publice locale să aprobe planuri de acțiuni privind implementarea Planului și să asigure condițiile necesare pentru realizarea acțiunilor incluse în acesta.

Art. 4. – Ministerul Justiției:

a) va coordona procesul de implementare a Planului;

b) va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul privind implementarea Planului;

c) va desemna prin ordin membrii grupului de monitorizare a implementării Planului, în scopul transparentizării întregului proces de reconstrucție/renovare a instanțelor judecătorești și asigurării implicării societății civile în acest proces.

Art. 5. – Guvernul:

- a) va efectua controlul asupra implementării Planului;
- b) va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare, conform planului de investiții capitale aprobat;
- c) va asigura și va coordona procesul de identificare a terenurilor necesare construirii sediilor judecătoriilor;
- d) va prezenta Parlamentului anual, pînă la data de 1 aprilie, raportul privind nivelul de realizare a Planului.

Art. 6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Președintele Parlamentului

PLANUL
de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente,
necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești

Etapa de implementare	Acțiunea/subacțiunea	Anul											Costul (mii lei)	Indicatorul de rezultat	Responsabili	Sursa de finanțare	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. JUDECĂTORIA UNGHENI																	
1.1	Construcția clădirii Judecătoriei Ungheni													32 404.73	Proces-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor întocmit; proces-verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit; bun imobil înregistrat	Ministerul Justiției, compania de construcții contractată, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.1.1	Finalizarea construcției clădirii Judecătoriei Ungheni														Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor întocmit; proces-verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit	Ministerul Justiției, compania de construcții contractată, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.1.2	Înregistrarea bunului imobil la organul cadastral														Bun imobil înregistrat	Ministerul Justiției, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.3	Darea în exploatare a clădirii noi													Clădire dată în exploatare	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.2.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Ungheni												3 455.73	Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.2.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
1.2.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	
1.3.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată; clădiri existente (vechi) transmise prin acte de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	
1.3.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.	Întocmirea actului de predare-primire a clădirii vechi din or. Ungheni, aflată în gestiunea judecătorei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; act de predare-primire întocmit; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii	
2. EXPERTIZELE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR INSTANTELOR DE JUDECATĂ																
2.1.	Elaborarea documentației de proiect-tip a unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova în conformitate cu CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) Codul practic în construcții. Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești) și standardele europene												200.0	Proiect al cerințelor standard ale unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova elaborat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.2.	Crearea grupului de monitorizare a procesului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor de judecată reorganizate, în scopul transparentizării întregului proces, atragerii investițiilor, gestionării raționale a costurilor													Grup de lucru creat	Guvernul, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii	
2.3.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătorei Edineț prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătorei Edineț elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.4.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătorei Orhei prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătorei Orhei elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Hîncești prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Hîncești elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.6.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Căușeni prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Căușeni elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.7.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Cahul prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Cahul elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.8.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Bălți prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Bălți elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.9.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Soroca prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Soroca elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.10.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Strășeni prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Strășeni elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.11.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Drochia prin prisma												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a	Ministerul	Bugetul de stat și alte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	proiectului/cerințelor standard													Judecătoriei Drochia elaborat de către experți tehnici atestați	Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	surse
2.12.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Comrat prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Comrat elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.13.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Anenii Noi prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Anenii Noi elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.14.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Criuleni prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Criuleni elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.15.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Cimișlia prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoriei Cimișlia elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
2.16.	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Chișinău prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirile existente ale Judecătoriei Chișinău elaborat de către experți tehnici atestați	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3. JUDECĂTORIA EDINET																
3.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Edineț sau, după caz, identificarea unei clădiri													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz;	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pentru a asigura activitatea Judecătoriei Edineț pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													clădire identificată; contract de comodat încheiat	Consiliul Superior al Magistraturii	
3.2.	Proiectarea tehnică și documentație												2 185.53	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea noii clădiri													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3.3.	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.	Construcția clădirii noi												58 816.59	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
3.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Edineț												3 278.32	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
3.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	
3.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	
3.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Briceni, Donușeni și Ocnîța, aflate în gestiunea judecătorilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii	
4. JUDECĂTORIA ORHEI																
4.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Orhei													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Orhei													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.2.	Proiectarea tehnică și documentația												3 479.34	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico- edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.	Construcția clădirii noi												93 635.40	Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
4.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Orhei												5 219.03	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
4.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor													Activitate în clădirea nouă	Ministerul Justiției,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	vechi													demarată	Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă demarată	Ministerul Justiției, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	
4.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Orhei, Șoldănești, Rezina și Telenești, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii	
5. JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI																
5.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Hîncești													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
5.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Hîncești													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
5.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
5.2.	Proiectare tehnică și documentație												2 590.62	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.	Construcția clădirii noi												69 718.41	Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției,	Bugetul de stat și

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	alte surse
5.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Hincești												3 885.95	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Hincești, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
5.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Hincești, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Hincești, Consiliul Superior al Magistraturii	
5.9.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Hincești, Consiliul Superior al Magistraturii	
5.9.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Hincești și Ialoveni, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Hincești, Consiliul Superior al Magistraturii	
6. JUDECĂTORIA CĂUȘENI																
6.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Căușeni sau, după caz, identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Căușeni pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz; clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
6.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 746.18	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Magistraturii Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.	Construcția clădirii noi												46 992.93	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriai Căușeni												2 619,29	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Căușeni, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
6.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
6.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
6.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
6.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Ștefan Vodă, aflată în gestiunea judecătoriei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria, Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
7. JUDECĂTORIA CAHUL																
7.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cahul sau, după caz, identificarea unei clădiri													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz; clădire identificată;	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pentru a asigura activitatea Judecătoriei Cahul pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													contract de comodat încheiat	Consiliul Superior al Magistraturii	
7.2.	Proiectare tehnică și documentație												2 317.05	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.2.2.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.2.3.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.2.5.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; teren pregătit; clădire veche desființată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.3.3.	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
7.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.	Construcția clădirii noi												62 355.96	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	recepție finală														Consiliul Superior al Magistraturii	
7.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial	Bugetul de stat și alte surse
7.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Cahul												3 475.59	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
7.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	
7.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	
7.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Cantemir și Traclia, aflate în gestiunea judecătorilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare- primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii	
8. JUDECĂTORIA CHIȘINĂU																
8.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale	
8.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale	
8.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale	
8.2.	Proiectare tehnică și documentație												21 665.03	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale	Bugetul de stat și alte surse
8.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publice locale	
8.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale	Bugetul de stat și alte surse
8.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale	Bugetul de stat și alte surse
8.3.	Construcția clădirii noi												583 044.28	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Bugetul de stat și alte surse
8.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial	Bugetul de stat și alte surse
8.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Chișinău												39 497.59	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
8.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Chișinău	Bugetul de stat și alte surse
8.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
8.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii	
8.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii	
8.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din sect. Centru, Buiucani, Rîșcani, Botanica și Ciocana ale mun. Chișinău, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare- primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii	
9. JUDECĂTORIA BĂLȚI																
9.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Bălți sau, după caz, identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Bălți pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz; clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
9.2.	Proiectare tehnică și documentație												4 035.38	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea noii clădiri													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
9.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.3.3.	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche demolată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.	Construcția clădirii noi												108 599.37	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Bălți												6 053.10	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Bălți,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
9.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
9.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	
9.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	
9.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Fălești și Singerei, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii	
10. JUDECĂTORIA SOROCA																
10.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.2.	Proiectare tehnică și documentație												2 444.66	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	construcție													sau, după caz, de expertizare efectuate	Superior al Magistraturii	
10.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.	Construcția clădirii noi												65 790.36	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; cădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat; construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției,	Bugetul de stat și

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	alte surse
10.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, prestatorul, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Soroca												3 666.75	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
10.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	
10.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Soroca și Florești, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii	
11. JUDECĂTORIA STRĂȘENI																
11.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Strășeni sau, după caz, identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Strășeni pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat sau după caz; clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
11.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 875.76	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	
11.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
11.3.	Desființarea clădirii existente, după caz													Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit	Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.3.1.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și de organizare a executării lucrărilor de desființare													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.3.2.	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.3.3.	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.3.4.	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.	Construcția clădirii noi												50 480.01	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														înregistrată	Superior al Magistraturii	
11.4.1.	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Achiziționarea efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.4.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.5.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Strășeni												2 813.67	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Strășeni,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
11.5.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Strășeni	Bugetul de stat și alte surse
11.5.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
11.6.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
11.6.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
11.6.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Călărași, aflate în gestiunea judecătoriei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii	
12. JUDECĂTORIA DROCHIA																
12.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Drochia													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvern, Ministerul Justiției, autoritățile	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Drochia													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 888.01	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	construcție și de supraveghere de autor														Consiliul Superior al Magistraturii	
12.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.2.4.	Obținerea autorizației de construire/desființare (după caz și în baza raportului de expertiză tehnică)													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.	Construcția clădirii noi												50 809.80	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Drochia												2 832.03	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
12.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
12.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	
12.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Drochia, Rîșcani și Glodeni, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii	
13. JUDECĂTORIA COMRAT																
13.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Comrat													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Comrat													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
13.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
13.2.	Proiectare tehnică și documentație												2 371.65	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.	Construcția clădirii noi												56825.48	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; cădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.2.	Achiziționarea													Responsabil tehnic	Ministerul	Bugetul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	serviciilor de responsabil tehnic atestat													contractat	Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	de stat și alte surse
13.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Comrat												3 557.50	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Comrat, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Superior al Magistraturii	
13.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
13.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	
13.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	
13.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Comrat, Ceadr-Lunga și Vulcănești, aflate în gestiunea judecătorilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii	
14. JUDECĂTORIA ANENII NOI																
14.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoria Anenii Noi													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 716.96	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborarea documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate;	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	construcție													lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Consiliul Superior al Magistraturii	
14.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.	Construcția clădirii noi												46 206.63	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Anenii Noi												2 575.48	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
14.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	
14.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor din or. Anenii Noi și Bender, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii	
15. JUDECĂTORIA CRIULENI																
15.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Consiliul Superior al Magistraturii	
15.2.	Proiectare tehnică și documentație												1 242.79	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborarea documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege														Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
														Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.3.	Construcția clădirii noi												33 445.80	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.3.4.	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Magistraturii Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Criuleni												1 864.21	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
15.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	
15.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor or. Criuleni și Dubăsari, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii	
16. JUDECĂTORIA CIMIȘLIA																
16.1.	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia													Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.1.1.	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia													Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.1.2.	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.2.	Proiectarea tehnică și documentația												1 882.96	Proiectare tehnică elaborată; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.2.1.	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.2.2.	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.2.4.	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.2.5.	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															comunale, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.3.	Construcția clădirii noi												50 674.02	Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.1.	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.2.	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.3.	Construcția clădirii noi													Construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.4.	Elaborarea procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală													Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.3.5.	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial													Clădire înregistrată	Ministerul Justiției, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul	Bugetul de stat și alte surse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.4.	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Cimișlia												2 824.46	Procedură de achiziționare efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Superior al Magistraturii Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.4.1.	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.4.2.	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii	Bugetul de stat și alte surse
16.5.	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.5.1.	Ocuparea clădirii nou-construite													Activitate în clădirea nouă inițiată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii	
16.5.2.	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor or. Cimișlia, Basarabeasca și Leova,													Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	aflăte în gestiunea judecătoriailor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016														Consiliul Superior al Magistraturii	
Costul total (per an)		67078,48	259723,2	256267,5	268883	275074,27	150332,60	115677,80	62365,2	43442,15	43442,15	7264,15				

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****Об утверждении Плана строительства новых зданий и/или обновления имеющихся зданий, необходимых для надлежащего функционирования судебной системы**

В целях имплементации положений Закона № 76 от 21 апреля 2016 года о реорганизации судебных инстанций,

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст. 1. – Утвердить План строительства новых зданий и/или обновления имеющихся зданий, необходимых для надлежащего функционирования инстанций судебной системы (далее – *План*), согласно приложению.

Ст. 2. – Органам публичной власти, ответственным за реализацию Плана, и судебным инстанциям:

а) представлять ежегодно, до 1 февраля, Министерству юстиции информацию о внедрении Плана;

б) обеспечить, в пределах компетенций и в пределах средств, утвержденных законом о государственном бюджете на соответствующий год, и из других источников, предусмотренных действующим законодательством, внедрение положений Плана.

Ст. 3. – Рекомендовать Высшему совету магистратуры и органам местной публичной власти утвердить планы действий для внедрения Плана и обеспечить необходимые условия для выполнения включенных в него действий.

Ст. 4. – Министерству юстиции:

а) координировать процесс внедрения Плана;

б) представлять Правительству, ежегодно, до 1 марта, отчет о внедрении Плана;

с) назначить приказом членов группы мониторинга внедрения Плана в целях обеспечения прозрачности всего процесса строительства/

обновления зданий судебных инстанций и обеспечить вовлечение гражданского общества в этот процесс.

Ст. 5. – Правительству:

- a) осуществлять контроль внедрения Плана;
- b) обеспечить ежегодное выделение денежных средств, согласно утвержденному плану капитальных инвестиций;
- c) обеспечить и координировать процесс идентификации участков под строительство зданий судов;
- d) представлять Парламенту, ежегодно, до 1 апреля, отчет о ходе реализации Плана.

Ст. 6 – Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2017 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

**План строительства новых зданий и/или обновления имеющихся зданий,
необходимых для надлежащего функционирования
судебной системы**

Этап реализации	Мероприятие/подмероприятие	Год											Стоимость (тыс. леев)	Показатель результата	Ответственный	Источник финансирования	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. СУДУНГЕНЬ																	
1.1.	Строительство здания Суда Унгень													32 404.73	Составленный акт приемки выполненных работ; составленный акт окончательной приемки выполненных работ зарегистрированный объект недвижимого имущества	Министерство юстиции, строительная компания, с которой заключен договор, Министерство финансов, территориальный кадастровый офис, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
1.1.1.	Завершение строительства здания Суда Унгень														Составленный акт приемки по выполненных работ; составленный акт окончательной приемки выполненных работ	Министерство юстиции, строительная компания, с которой заключен договор Министерст.во финансов Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
1.1.2.	Регистрация объекта недвижимого имущества в кадастровом органе														Зарегистрированный объект недвижимого имущества	Министерство юстиции, территориальный кадастровый орган, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
1.1.3.	Ввод в эксплуатацию нового здания														Введенное в эксплуатацию здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники

1.2.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Унгень										3 455.73	Закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Унгень, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
1.2.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования											Организованная процедура закупки Приобретенные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
1.2.2.	Установка мебели, устройств и оборудования											Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Суд Унгень, Высший совет магистратуры	
1.3.	Занятие нового здания и передача старых зданий											Иницирированная в новом здании деятельность Переданные по актам приема-передачи старые здания	Министерство юстиции, Суд Унгень, Высший совет магистратуры	
1.3.1.	Занятие новопостроенного здания											Иницирированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Унгень, Высший совет маагистратуры	
1.3.2.	Составление акта приема-передачи старого здания в г. Унгень, находящегося в управлении суда до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 года											Созданная комиссия; составленный акт приема-передачи; проведения проверка	Министерство юстиции, Суд Унгень, Высший совет магистратуры	
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗДАНИЙ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ													
2.1.	Разработка документации для типового проекта судебной инстанции Республики Молдова в соответствии со Сводом практических правил в области строительства от 1 апреля 2007 года (MSP 03.02-101-2001) Свод практических правил в области строительства европейские стандарты										200.0	Разработанный типовой проект стандартных требований для здания судебной инстанции Республики Молдова	Министерство юстиции, Министерство финансов, МРРС высший Совет Магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
2.2.	Создание группы мониторинга процесса строительства/обновления											Созданная рабочая группа	Правительство, Министерство юстиции,	

	зданий реорганизованных судебных инстанций в целях обеспечения прозрачности всего процесса, привлечения инвестиций и рационального управления затратами																Высший совет магистратуры	
2.3.	Техническая экспертиза здания Суда Единец через призму типового проекта/стандартных требований											35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Единец, разработанной отгестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники			
2.4.	Техническая экспертиза здания Суда Орхей через призму типового проекта/стандартных требований											35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Орхей, разработанной отгестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники			
2.5.	Техническая экспертиза здания Суда Хынчешть через призму типового проекта/стандартных требований											35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Хынчешть, разработанной отгестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники			
2.6.	Техническая экспертиза здания Суда Кэушень через призму типового проекта/стандартных требований											35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Кэушень, разработанной отгестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники			
2.7.	Техническая экспертиза здания Суда Кахул через призму типового проекта/стандартных требований											35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Кахул, разработанной отгестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники			
2.8.	Техническая экспертиза здания Суда Бэлць через призму типового проекта/стандартных требований											35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Бэлць, разработанной отгестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники			
2.9.	Техническая экспертиза здания Суда Сорока через призму типового											35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Сорока,	Министерство юстиции, Министерство	Государственный бюджет и другие источники			

	проекта/стандартных требований														разработанной оттестованными техническими экспертами	финансов, Высший совет магистратуры	
2.10.	Техническая экспертиза здания Суда Стрэшень через призму типового проекта/стандартных требований												35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Стрэшень, разработанной оттестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
2.11.	Техническая экспертиза здания Суда Дрокия через призму типового проекта/стандартных требований												35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Дрокия, разработанной оттестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
2.12.	Техническая экспертиза здания Суда Комрат через призму типового проекта/стандартных требований												35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Комрат, разработанной оттестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
2.13.	Техническая экспертиза здания Суда Анений Ной через призму типового проекта/стандартных требований												35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Анений Ной, разработанной оттестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
2.14.	Техническая экспертиза здания Суда Криулень через призму типового проекта/стандартных требований												35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Криулень, разработанной оттестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
2.15.	Техническая экспертиза здания Суда Чимишлия через призму стандартного проекта/требований												35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Чимишлия, разработанной оттестованными техническими экспертами	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
2.16.	Техническая экспертиза здания Суда Кишинэу через призму типового проекта/стандартных требований												35.0	Отчет технической экспертизы здания Суда Кишинэу, разработанной оттестованными	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет	Государственный бюджет и другие источники	

																		техническими экспертами	магистратуры		
3.	СУД ЕДИНЕЦ																				
3.1.	Идентификация земельного участка для строительства нового здания Суда Единец или, при необходимости, здания для обеспечения деятельности Суда Единец на период три года и заключение договора о временном безвозмездном пользовании																		Идентифицированной участок; полученный акт выбора земельного участка для строительства или, при идентифицированных здание; заключённый договор о временном безвозмездном пользовании	Правительство, Министерство юстиции, Местные органы Публичное власти, Высший совет магистратуры	
3.2.	Техническое проектирование и документация																2 185.53	Разработанное техническое проектирование; полученная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
3.2.1	Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания																	Полученный градостроительный сертификат для проектирования	Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
3.2.2.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора																	Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
3.2.3.	Закупка работ по проверке/экспертизе проектной документации и сметы для строительства																	Закупленные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе Выполненные работы по проверке или, в при необходимости, по экспертизе	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
3.2.4.	Получение разрешения на строительство																	Полученное разрешение	Министерство юстиции,	Государственный бюджет и другие	

																на услуги по техническому надзор: зарегистрированное новое здание	Министерство финансов, территориальный кадастровый орган, Высший совет магистратуры	источники
3.4.1.	Закупка работ по строительству															Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
3.4.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор															Заключенный договор на услуги техническому надзору	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
3.4.3.	Строительство нового здания															Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
3.4.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ															Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
3.4.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе															Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный кадастровый офис, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
3.5.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Единец													3 278.32	Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Единец, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
3.5.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования															1.Организованная процедура закупки 2.Закупленные мебель, устройства и	Министерство юстиции, Министерство финансов,	Государственный бюджет и другие источники

																		оборудование	Высший совет магистратуры	
3.5.2.	Установка мебели, устройств и оборудования																	Установленные мебель, устройства и оборудование,	Министерство юстиции, Суд Единец, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
3.6.	Занятие новопостроенного здания и передача старых зданий																	Иницированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Единец, Высший совет магистратуры	
3.6.1.	Занятие новопостроенного здания																	Иницированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Единец, Высший совет магистратуры	
3.6.2.	Составление актов приема-передачи зданий в г. Бричень, г. Дондушень и Окница, находящиеся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 г.																	Созданная комиссия; Составленные акты приема зданий проведенная проверка	Министерство юстиции, Суд Единец, Высший совет магистратуры	
4.	СУД ОРХЕЙ																			
4.1.	Идентификация участка для строительства нового здания Суда Орхей																	Идентифицированный участок для строительства; Полученный акт выбора участка	Правительство, Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы Публичной власти, Высший совет магистратуры	
4.1.1.	Предоставление участка для строительства нового здания Суда Орхей																	Идентифицированный участок	Правительство, Министерство юстиции, Местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
4.1.2.	Получение акта о выборе участка для строительства																	Полученный акт выбора участка для строительства	Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
4.2.	Техническое проектирование и документация															3 479.34		Разработанное техническое проектирование;	Министерство юстиции, Министерство	Государственный бюджет и другие источники

																		услуги, Высший совет магистратуры		
5.2.1.	Получение градостроительного сертификата для проектирования																	Полученный градостроительный сертификат для проектирования	Министерство юстиции, Министерство финансов, Местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный источник
5.2.2.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора																	Закупленные услуги; Составленная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.2.3.	Закупка работ по проверке/ экспертизе проектной документации и сметы строительства																	Закупленные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе 1. выполненные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.2.4.	Получение разрешения на строительство																	Полученное разрешение	Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.2.5.	Получение заключений геотехнических, на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других заключений, предусмотренных законом																	Полученные заключения	Министерство юстиции, Министерство финансов, Учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.3.	Строительство нового здания																69 718.41	Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный Кадастровый офис, Высший совет	Государственный бюджет и другие источники

5.3.1.	Закупка работ по строительству														Выполненная закупка	магистратуры Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.3.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов ответственных за технический надзор														Заключенный договор услуги по техническому надзору	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.3.3.	Строительство нового здания														Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции Министерство Финансов Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.3.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ														Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.3.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе														Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, Территориальный Кадастровый офис, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.4.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Хынчешть											3 885.95			Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Хынчешть, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.4.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования														1.Организованная процедура закупки 2.Закупленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство Финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
5.4.2.	Установка мебели, устройств и оборудования														Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Суд Хынчешть,	Государственный бюджет и другие источники

																		Высший совет магистратуры		
5.5.	Занятие новопостроенного здания и передача старых зданий																	Иницирированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Хынчешть, Высший совет магистратуры	
5.9.1.	Занятие новопостроенного здания																	Иницирированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Хынчешть, Высший совет магистратуры	
5.9.2.	Составление актов приема-передачи зданий в г. Хынчешть и г. Яловень, находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 г.																	Созданная комиссия; составленные акты приема передачи; проведенная проверка	Министерство юстиции, Суд Хынчешть, Высший совет магистратуры	
6. СУД КЭУШЕНЬ																				
6.1.	Идентификация участка для строительства нового здания Суда Кэушень или, при необходимости, здания для обеспечения деятельности Суда Кэушень на период три года и заключение договора о временном безвозмездном пользовании																	Идентифицированный участок для строительства; полученный акт выбора участка для строительства; идентифицированное здание; заключенный договор о временном безвозмездном пользовании	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
6.2.	Техническое проектирование и документация												1 746.18					Разработанное техническое проектирование; полученная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.2.1.	Получение градостроительного сертификата для проектирования																	Полученный градостроительный сертификат для проектирования	Министерство юстиции, Министерство финансов, Местные органы публичной власти, Высший совет	Государственный бюджет и другие источники

6.2.2.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора																	Закупленные услуги; разработанная документация	магистратуры Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.2.3.	Закупка работ по проверке/экспертизе проектной документации и сметы для строительства																	Закупленные работы по проверке или, при, по экспертизе выполненные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.2.4.	Получение разрешения на строительство																	Полученное разрешение на строительство	Министерство юстиции, Министерство финансов, Местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.2.5.	Получение заключений геотехнических, на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других заключений, предусмотренных законом																	Полученные заключения	Министерство юстиции, Министерство Юстиции Учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.3.	Демонтаж старого здания, при необходимости																	Выполненные закупки; Демонтированное старое здание; Подготовленный к строительству участок	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.3.1.	Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания																	Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.3.2.	Получение разрешения на демонтаж здания																	Полученное разрешение на демонтаж здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Местные органы публичной власти, Высший совет	Государственный бюджет и другие источники

6.3.3.	Закупка работ по демонтажу здания														Выполненная закупка	магистратуры Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.3.4.	Демонтаж старого здания														Демонтированное старое здание; подготовленный к строительству участок	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.4.	Строительство нового здания										46 992.93				Выполненная закупка; заключенный договор на услуги по техническому надзору; зарегистрированное новое здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.4.1.	Закупка работ по строительству														Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.4.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор														Выполненная закупка; заключенный договор на услуги по техническому надзору	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.4.3.	Строительство нового здания														Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.4.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ														Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
6.4.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе														Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, Территориальный Кадастровый офис, Высший совет	Государственный бюджет и другие источники

6.5.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Кэушень												2 619.29	Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	магистратуры Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Кэушень, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
6.5.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования													Организованная процедура закупки; закупленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Кэушень Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
6.5.2.	Установка мебели, устройств и оборудования													Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Суд Кэушень, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
6.6.	Занятие нового здания и передача старых зданий													Инициированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Кэушень, Высший совет магистратуры		
6.6.1.	Занятие новопостроенного здания													Инициированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Кэушень, Высший совет магистратуры		
6.6.2.	Составление актов приема-передачи зданий в г. Штефан Водэ, находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 г.													Созданная комиссия; составленные акты приема-передачи; проведенная проверка	Министерство юстиции, Суд Кэушень, Высший совет магистратуры		
7.	СУД КАХУЛ																
7.1.	Идентификация участка для строительства нового здания Суда Кахул или, при необходимости, здания для обеспечения деятельности Суда Кахул на период три года и заключение договора о временном безвозмездном пользовании														1. Идентифицированный участок; полученный акт выбора участка для строительства или необходимости; Идентифицированное здание; заключенный договор о временном безвозмездном пользовании	Правительство, Министерство юстиции, Местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
7.2.	Техническое проектирование и документация													2 317.05	Разработанное техническое	Министерство юстиции,	Государственный бюджет и другие

																проектирование; полученная документация	Министерство финансов, Местные органы публичной власти, Учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	источники
7.2.1.	Получение градостроительного сертификата для проектирования															Полученный градостроительный сертификат для проектирования	Министерство юстиции, Министерство финансов, Местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.2.2.	Получение заключений геотехнических, на подключение к инженерно- технической инфраструктуре и других заключений, предусмотренных законом															Полученные заключения	Министерство юстиции, Министерство финансов, Учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.2.3.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора															Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.2.4.	Получение разрешения на строительство															Полученное разрешение	Министерство юстиции, Министерство финансов, Местные органы публичной власти , Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.2.5.	Закупка работ по проверке/ экспертизе проектной документации и сметы строительства															Закупленные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе; Выполненные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.3.	Демонтаж старого здания,															Выполненные закупки;	Министерство	Государственный

	при необходимости															подготовленный к строительству участок; демонтированное старое здание	юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	бюджет и другие источники
7.3.1.	Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу здания															Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.3.2.	Получение разрешения на демонтаж здания															Полученное разрешение	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.3.3.	Закупка работ по демонтажу здания															Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.3.4.	Демонтаж старого здания															Демонтированное старое здание; подготовленный к строительству земельный участок	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.4.	Строительство нового здания													62 355.96	Выполненная закупка; Заключенный договор на услуги по техническому надзору; зарегистрированное новое здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный кадастровый офис, Высший Совет Магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
7.4.1.	Закупка работ по строительству															Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.4.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор															Выполненная закупка; заключенный договор на услуги по техническому надзору	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники

7.4.3.	Строительство нового здания														Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.4.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ														Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.4.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе														Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный кадастровый офис	Государственный бюджет и другие источники
7.5.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Кахул											3 475.59			Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Кахул, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.5.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования														Организованная процедура закупки; закупленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Кахул, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.5.2.	Установка мебели, устройств и оборудования														Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции Суд Кахул Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
7.6.	Занятие нового здания и передача старых зданий														Инициированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Кахул, Высший совет магистратуры	
7.6.1.	Занятие новопостроенного здания														Инициированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Кахул, Высший совет магистратуры	
7.6.2.	Составление актов приема-передачи зданий в г. Кантемир и г. Тараклия,														Созданная комиссия; Составленные акты приема передачи;	Министерство юстиции, Суд Кахул,	

	находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21.04.2016 г.																	проведенная	Высший совет магистратуры	
8.	СУД КИШИНЭУ																			
8.1.	Идентификация участка для строительства нового здания Суда Кишинэу																	Идентифицированный участок для строительства; Полученный акт выбора участка для строительства	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти	
8.1.1.	Предоставление участка для строительства нового здания Суда Кишинэу																	Идентифицированный участок	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти,	
8.1.2.	Получение акта выбора участка для строительства																	Полученный акт о выборе участка для строительства	Министерство юстиции, местные органы публичной власти,	
8.2.	Техническое проектирование и документация																21 665.03	Разработанное техническое проектирование; полученная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги,	Государственный бюджет и другие источники
8.2.1.	Получение градостроительного сертификата для проектирования																	Полученный градостроительный сертификат для проектирования	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти,	Государственный бюджет и другие источники
8.2.2.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора																	Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов	Государственный бюджет и другие источники
8.2.3.	Закупка работ по проверке/экспертизе проектной документации и сметы для строительства																	Закупленные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе выполненные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе	Министерство юстиции, Министерство финансов	Государственный бюджет и другие источники
8.2.4.	Получение разрешения на строительство																	Полученное разрешение	Министерство юстиции, местные органы	Государственный бюджет и другие источники

8.2.5.	Получение заключений геотехнических, на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других заключений, предусмотренных законом																	Полученные заключения на строительство	Министерство юстиции, Министерство финансов, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги	Государственный бюджет и другие источники
8.3.	Строительство нового здания																583 044.28	Выполненная закупка; Заключенный договор на услуги по техническому надзору; зарегистрированное новое здание	Министерство юстиции, Министерство финансов	Государственный бюджет и другие источники
8.3.1.	Закупка работ по строительству																	Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов	Государственный бюджет и другие источники
8.3.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор																	Заключенный договор на услуги по техническому надзору	Министерство юстиции, Министерство финансов	Государственный бюджет и другие источники
8.3.3.	Строительство нового здания																	Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов	Государственный бюджет и другие источники
8.3.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ																	Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов	Государственный бюджет и другие источники
8.3.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе																	Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный кадастровый офис	Государственный бюджет и другие источники
8.4.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Кишинэу																39 497.59	Выполненная процедура закупки 2. Закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
8.4.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования																	Организованная процедура закупки; закупленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Кишинэу	Государственный бюджет и другие источники
8.4.2.	Установка мебели, устройств и оборудования																	Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов	Государственный бюджет и другие источники

																	финансов, Суд Кишинэу, Высший совет магистратуры		
8.5.	Занятие нового здания и передача старых зданий																Иницирированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Кишинэу, Высший совет магистратуры	
8.5.1.	Занятие новопостроенного здания																Иницирирования в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Кишинэу, Высший совет магистратуры	
8.5.2.	Составление актов приема-передачи зданий сектаров Чентру, Буюкань, Рышкань, Ботаника и сект. Чокана, мун. Кишинэу, находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 г.																Созданная комиссия; Составленные акты приема передачи; проведенная проверка	Министерство юстиции, Суд Кишинэу, Высший совет магистратуры	
9.	СУД БЭЛЦЬ																		
9.1.	Идентификация участка для строительства нового здания Суда Бэлць или, при необходимости, здания для обеспечения деятельности Суда Бэлць на период три года и заключение договора о временном безвозмездном пользовании																Идентифицированный участок для строительства; полученный акт выбора участка для строительства или, при необходимости; Идентифицированное здание; Заключенный договор о временном безвозмездном пользовании	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
9.2.	Техническое проектирование и документация												4 035.38				Разработанное техническое проектирование; полученная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.2.1.	Получение градостроительного сертификата для																Полученный градостроительный сертификат для	Министерство юстиции, Министерство	Государственный бюджет и другие источники

	проектирования нового здания																			проектирования	финансов, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
9.2.2.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора																			Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.2.3.	Закупка работ по проверке/экспертизе проектной документации и сметы для строительства																			Закупленные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе выполненные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.2.4.	Получение разрешения на строительство																			Полученное разрешение на строительство	Министерство юстиции, Министерство финансов, Местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.2.5.	Получение заключений геотехнических, на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других заключений, предусмотренных законом																			Полученные заключения	Министерство юстиции, Министерство финансов, Учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.3.	Демонтаж старого здания, при необходимости																			Выполненные закупки; демонтированное старое здание; подготовленный к строительству участок	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.3.1.	Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания																			Закупленные услуги; составленная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.3.2.	Получение разрешения на демонтаж здания																			Полученное разрешение	Министерство юстиции,	Государственный бюджет и другие

																		Министерство финансов, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	источники	
9.3.3.	Закупка работ по демонтажу здания																	Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.3.4.	Снос старого здания																	Снесённое старое здание; подготовленный к строительству участок	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.4.	Строительство нового здания												108 599.37					Выполненная закупка; заключенный договор на услуги по техническому надзору 3.Зарегистрированное новое здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.4.1.	Закупка работ по строительству																	Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.4.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор																	Выполненная закупка; заключенный договор на услуги по техническому надзору	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.4.3.	Строительство нового здания																	Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.4.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ																	Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
9.4.5.	Регистрация здания в территориальном																	Зарегистрированное здание	Министерство юстиции,	Государственный бюджет и другие

	кадастровом офисе																	Министерство финансов, территориальный кадастровый офис, Высший совет магистратуры	источники
9.5.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Бэлць											6 053.10	Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Бэлць, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники				
9.5.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования												Организованная процедура закупки; закупленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Бэлць, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники				
9.5.2.	Установка мебели, устройств и оборудования												Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Суд Бэлць, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники				
9.6.	Занятие нового здания и передача старых зданий												Инициированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Бэлць, Высший совет магистратуры					
9.6.1.	Занятие новопостроенного здания												Инициированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Бэлць, Высший совет магистратуры					
9.6.2.	Составление актов приема-передачи зданий в г. Фэлешть и г. Сынжерей, находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 г.												Созданная комиссия; составленные акты приема-передачи; проведения проверка	Министерство юстиции, Суд Бэлць, Высший совет магистратуры					
10.	СУД СОРОКА																		
10.1.	Идентификация участка для строительства нового здания Суда Сорока												Идентифицированный участок 2.Полученный акт о выборе участка	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры					

10.1.1.	Предоставление участка для строительства нового здания Суда Сорока																	Идентифицированный участок	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
10.1.2.	Получение акта о выборе участка для строительства																	Полученный акт выбора участка для строительства	Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
10.2.	Техническое проектирование и документация												2 444.66	Разработанное техническое проектирование; полученная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники				
10.2.1.	Получение градостроительного сертификата для проектирования													Полученный градостроительный сертификат для проектирования	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники				
10.2.2.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора													Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники				
10.2.3.	Закупка работ по проверке/экспертизе проектной документации и сметы для строительства													Закупленные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе, выполненные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники				
10.2.4.	Получение разрешения на строительство													Полученное разрешение на строительство	Министерство юстиции, Министерство финансов,	Государственный бюджет и другие источники				

																		местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры		
10.2.5.	Получение заключений геотехнических, на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других заключений, предусмотренных законом																	Полученные заключения	Министерство юстиции, Министерство финансов, Учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
10.3.	Строительство нового здания												65 790.36	Выполненная закупка; заключенный договор на услуги по техническому надзору; зарегистрированное новое здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры			Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
10.3.1.	Закупка работ по строительству													Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры			Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
10.3.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор													Заключенный на услуги по техническому надзору; завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры			Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
10.3.3.	Строительство нового здания													Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры			Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
10.3.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ													Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов, Поставщик, Высший совет магистратуры			Министерство юстиции, Министерство финансов, Поставщик, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
10.3.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе													Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный Кадастровый офис,			Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный Кадастровый офис,	Государственный бюджет и другие источники	

11.4.3.	Строительство нового здания																	Завершенное строительство нового здания	магистратуры Министерство Юстиции, Министерство Финансов, Высший Совет Магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
11.4.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ																	Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
11.4.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе																	Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный кадастровый офис, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
11.5.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Стрэшень												2 813.67					Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Стрэшень, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
11.5.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования																	Организованная процедура закупки; закупленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры, Суд Стрэшень	Государственный бюджет и другие источники
11.5.2.	Установка мебели, устройств и оборудования																	Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Суд Стрэшень, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
11.6.	Занятие нового здания и передача старых зданий																	Иницированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Стрэшень, Высший совет магистратуры	
11.6.1.	Занятие новопостроенного здания																	Иницированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Стрэшень, Высший совет магистратуры	

11.6.2.	Составление актов приема-передачи зданий в г. Кэлэрашь, находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 г.																	Созданная комиссия; составленные акты приема- передачи; проведенная проверка	Министерство юстиции, Суд Стрэшень, Высший совет магистратуры		
12.	СУД ДРОКИЯ																				
12.1.	Идентификация участка для строительства нового здания Суда Дрокия																		Идентифицированный участок; Полученный акт выбора участка для строительства	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
12.1.1.	Предоставление участка для строительства нового здания Суда Дрокия																		Идентифицированный участок	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
12.1.2.	Получение акта выбора участка для строительства																		Полученный акт о выборе участка для строительства	Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
12.2.	Техническое проектирование и документация													1 888.01	1.Разработанное техническое проектирование 2.Полученная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, учреждения,предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники				
12.2.1.	Получение градостроительного сертификата для проектирования																		Полученный градостроительный сертификат для проектирования	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
12.2.2.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора																		Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов,	Государственный бюджет и другие источники

	окончании работ и акта окончательной приемки														приемки	юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	бюджет и другие источники
12.3.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе														Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный кадастровый офис, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
12.4.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Дрокия										2 832.03				Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Дрокия, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
12.4.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования														Организованная процедура закупки; закупленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Дрокия, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
12.4.2.	Установка мебели, устройств и оборудования														Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Дрокия, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
12.5.	Занятие нового здания и передача старых зданий														Идентифицированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Дрокия, Высший совет магистратуры	
12.5.1.	Занятие новопостроенного здания														Идентифицированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Дрокия, Высший совет магистратуры	
12.5.2.	Составление актов приема- передачи зданий в г. Дрокия, г. Рышкань и г. Глодень, находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля														Созданная комиссия; составленные акты приема- передачи; проведенная проверка	Министерство юстиции, Суд Дрокия, Высший совет магистратуры	

	сметы для строительства														экспертизе выполненные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе	финансов, Высший совет магистратуры	
13.2.4.	Получение разрешения на строительство														Полученное разрешение на строительство	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
13.2.5.	Получение заключений геотехнических, на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других заключений, предусмотренных законом														Полученные заключения	Министерство юстиции, Министерство финансов, Учреждения,предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
13.3.	Строительство нового здания												56825.48	Выполненная закупка; заключенный договор услуги по техническому надзору зарегистрированное новое здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
13.3.1.	Закупка работ по строительству													Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство Финансов, Высший Совет Магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
13.3.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор													Заключенный договор на услуги по техническому надзору	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
13.3.3.	Строительство нового здания													Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
13.3.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ													Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов,	Государственный бюджет и другие источники	

	Суда Анений Ной														строительства; полученный акт выбора участка для строительства	юстиции, местные органы, публичной власти, Высший совет магистратуры	
14.1.1.	Предоставление участка для строительства нового здания Суда Анений Ной														Идентифицированной участок для строительства	Правительство, Министерство юстиции, местные органы, публичной власти, Высший совет магистратуры	
14.1.2.	Получение акта о выборе участка														Полученный акт о выборе участка	Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	
14.2.	Техническое проектирование и документация										1 716.96				Разработанное техническое проектирование; полученная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, местные органы публичной власти, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
14.2.1.	Получение градостроительного сертификата для проектирования														Полученный градостроительный сертификат для проектирования	Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
14.2.2.	Закупка услуг по разработке проектной документации и сметы для строительства и авторского надзора														Закупленные услуги; разработанная документация	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
14.2.3.	Закупка работ по проверке/экспертизе проектной документации и сметы для строительства														Закупленные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе выполненные работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
14.2.4.	Получение разрешения на														Полученное	Министерство	Государственный

																		территориальный кадастровый офис, Высший совет магистратуры	
14.4.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Анений Ной													2 575.48	Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Анений Ной, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники		
14.4.1.	Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования														Организованная процедура закупки; закупленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Анений Ной, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники		
14.4.2.	Установка мебели, устройств и оборудования														Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Суд Анений Ной, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники		
14.5.	Занятие нового здания и передача старых зданий														Инициированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Анений Ной, Высший совет магистратуры			
14.5.1.	Занятие новопостроенного здания														Инициированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Анений Ной, Высший совет магистратуры			
14.5.2.	Составление актов приема-передачи зданий в г. Анений Ной и г. Бендер, находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 г.														Созданная комиссия; составленные акты приема-передачи проведенная проверка	Министерство юстиции, Суд Анений Ной, Высший совет магистратуры			
15.	СУД КРИУЛЕНЬ																		
15.1.	Идентификация участка для строительства нового здания Суда Криулень														Идентифицированный участок для строительства; Полученный акт выборе участка для строительства	Правительство, Министерство юстиции, местные органы публичной власти, Высший совет магистратуры			
15.1.1.	Предоставление участка для строительства нового здания Суда Криулень														Идентифицированный участок	Правительство, Министерство юстиции,			

	геотехнических, на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других заключений, предусмотренных законом																заключения	юстиции, Министерство финансов, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, Высший совет магистратуры	бюджет и другие источники	
15.3.	Строительство нового здания															33 445.80	Выполненная закупка; заключенный договор на услуги по техническому надзору; зарегистрированное новое здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
15.3.1.	Закупка работ по строительству																Выполненная закупка	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
15.3.2.	Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор																Заключенный договор на услуги по техническому надзору	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
15.3.3.	Строительство нового здания																Завершенное строительство нового здания	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
15.3.4.	Разработка акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ																Составленные акты приемки	Министерство юстиции, Министерство финансов, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
15.3.5.	Регистрация здания в территориальном кадастровом офисе																Зарегистрированное здание	Министерство юстиции, Министерство финансов, территориальный Кадастровый офис, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники	
15.4.	Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания Суда Криулень																1 864.21	Выполненная процедура закупки; закупленные и установленные мебель,	Министерство юстиции, Министерство финансов,	Государственный бюджет и другие источники

														оборудование	Высший совет магистратуры	
16.4.2.	Установка мебели, устройств и оборудования													Установленные мебель, устройства и оборудование	Министерство юстиции, Министерство финансов, Суд Чимишлия, Высший совет магистратуры	Государственный бюджет и другие источники
16.5.	Занятие нового здания и передача старых зданий													Иницированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Чимишлия, Высший совет магистратуры	
16.5.1.	Занятие новопостроенного здания													Иницированная в новом здании деятельность	Министерство юстиции, Суд Чимишлия, Высший совет магистратуры	
16.5.2.	Составление актов приема-передачи зданий в г. Чимишлия, г. Басарабьска и г. Леова, находящихся в управлении судов до вступления в силу Закона № 76 от 21 апреля 2016 г.													Созданная комиссия; составленные акты приема-передачи; проведенная проверка	Министерство юстиции Суд Чимишлия Высший совет магистратуры	
Общая стоимость (на 1 год)		67078,48	259723,2	256267,5	268883	275074,27	150332,60	115677,80	62365,2	43442,15	43442,15	7264,15				

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Parlamentului
cu privire la aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor
existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

În anul 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Scopul principal al Strategiei este fortificarea unui sector al justiției accesibil, eficient, independent, transparent, profesional și responsabil care întrunește standardele europene, asigură supremația legii și respectarea drepturilor omului, precum și contribuie la garantarea încrederii societății în stat. Starea tehnico-materială a clădirilor instanțelor judecătorești influențează opinia societății, inclusiv și a beneficiarilor actului de justiție. În clădirile existente, deseori este dificil de a oferi soluția optimă și de a întruni toate standardele, or actualmente din cauza insuficienței sălilor de ședință, foarte multe ședințe de judecată au loc în birourile judecătorilor, ceea ce face imposibilă utilizarea echipamentelor de înregistrare audio SRS "Femida", care sunt instalate doar în sălile de ședințe și pentru care s-au alocat mijloace financiare enorme. Instanțele nu dispun de suficiente zone de așteptare, indicatoare, ascensoare, wc-uri, servicii de ajutor pentru utilizatori, spații pentru examinarea documentelor, cantine, ceea ce impune justițiabilii și vizitatorii instanțelor să se îmbulzească pe holuri, să fie slab informați și nemulțumiți de contactul pe care-l au cu sistemul judecătoresc.

În vederea asigurării calității actului de justiție, a eficienței sistemului judecătoresc, a distribuției echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești, a utilizării eficiente a fondurilor publice, precum și în vederea creării premiselor pentru specializarea judecătorilor, sistemul instanțelor judecătorești din Republica Moldova a fost reorganizat în baza Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. Conform art. 1 al acestei Legi, din numărul actual al judecătorilor vor fi menținute doar 15 judecătorii: Chișinău, Bălți, Anenii Noi, Cimișlia, Edineț, Cahul, Strășeni, Căușeni, Comrat, Criuleni, Drochia, Soroca, Hîncești, Ungheni, Orhei.

Pentru a asigura buna implementare a Legii menționate, precum și a utilizării raționale a resurselor financiare destinate reorganizării instanțelor judecătorești, este necesară aprobarea de către Parlament a unei hotărîri, care va conține Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

- 1) eficientizarea procedurilor judiciare prin integrarea automatizării în proiectarea noilor clădiri de la bun început;
- 2) consolidarea securității clădirilor instanțelor de judecată;
- 3) asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;
- 4) construirea clădirilor noi care se vor conforma la cerințele de acces și circulație acceptate la nivel internațional (circulație publică, circulație limitată, circulație securizată);
- 5) construirea unor clădiri durabile, flexibile, care vor putea fi menținute în stare de funcționare cu cheltuieli minime;
- 6) uniformizarea fațadelor instanțelor noi construite potrivit elementelor de arhitectură și design care reflectă aspectele locale și contextul urban pentru a demonstra deschiderea sistemului judecătoresc către cetățeni și a spori încrederea acestora în actul de justiție;
- 7) extinderea bunelor practici de desfășurare a ședințelor de judecată cu utilizarea sălilor de ședință încăpătoare în vederea sporirii transparenței și accesului fizic a vizitatorilor instanțelor

judecătorești și reducerii oportunităților de comunicare improprie, precum și a corupției;

8) asigurarea unor spații suficiente și corespunzătoare pentru public și pentru actorii justiției în clădirile noi construite și amplasarea corectă a acestora (zone de așteptare, indicatoare, ascensoare, wc-uri, servicii de ajutor pentru utilizatori, spații pentru examinarea documentelor, cantine);

9) amplasarea noilor clădiri în zone care permit accesul larg al publicului;

10) achiziționarea centralizată a mobilierului, instalațiilor și echipamentului uniform pentru toate instanțele judecătorești.

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Procesul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente se va desfășura în patru etape: o etapă de pregătire și trei etape de implementare.

I. Anul 2017

— Finisarea Judecătoriei Ungheni;

Elaborarea în comun (MJ, CSM, MDRC, Guvern, experți internaționali) a documentației de proiect-tip a unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova în conformitate cu CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) Cod Practic în Construcții Clădiri ale Judecătoriilor Raionale (orășenești) și standardele europene;

- Identificarea terenurilor pentru construcția instanțelor noi;

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Cahul, Chișinău;

- Crearea grupului de monitorizare a procesului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor de judecată reorganizate, în scopul transparentizării întregului proces, atragerea investițiilor, gestionării raționale a costurilor.

II. Anii 2018 -2021

- Construcția instanțelor noi Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Cahul, Chișinău. Clădirile noilor instanțe trebuie proiectate avînd în vedere strategii care să ofere flexibilitate pe viitor. Astfel de strategii includ utilizarea pe interior a materialelor de construcție care să facă mai puțin costisitoare reconfigurarea spațiilor și automatizarea; construcția unor fundamente adecvate pentru adăugarea etajelor la clădire în cazul în care apare necesitatea pentru mai mult spațiu.

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Bălți, Strășeni, Drochia, Comrat.

III. Anii 2021-2023

- Construcția judecătoriilor Bălți, Soroca, Strășeni, Drochia, Comrat.

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Anenii Noi, Criuleni, Cimișlia.

IV. Anii 2024-2027

- Construcția judecătoriilor Anenii Noi, Criuleni, Cimișlia.

Fundamentarea economico-financiară

Menționăm că, estimarea costurilor pentru construcții a fost efectuată ținînd cont de costul pentru 1m² de construcție, raportat la suprafața totală necesară pentru construcția unei clădiri noi, luîndu-se în considerație numărul de judecători, personalul care va activa în fiecare instanță stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii.

Costurile respective sunt recomandate în Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești, elaborat de către USAID ROLISP, Institutul de Management al Justiției, Institutul de Proiectări Urbanproiect, Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Acestea includ și o rezervă de 15 % din costul total al construcției pentru fiecare instanță. Pentru etapa dotării cu echipament a instanțelor noi construite s-au calculat 6% din costul total al construcției pentru

fiecare instanță. Totodată, în costurile estimate nu sunt incluse costurile pentru demolare, care urmează a fi estimate suplimentar, în baza unui raport de expertiză și pentru identificarea terenurilor.

Descifrarea coștrurilor se anexează.

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare.

Prezenta Hotărîre a Parlamentului constituie cadru normativ conex pentru Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.

Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, la directoriul *Transparența decizională*, secțiunea *Proiecte de acte normative remise spre coordonare*.

Pe parcursul avizării au fost recepționate propuneri de la: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Proiectul a fost susținut fără obiecții și propuneri de către: Primăria mun. Chișinău, Primăria Orhei, Primăria mun. Bălți.

Menționăm că nu au fost recepționate avizele de la: Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Întreprinderea de Stat „Cadastru”, Primăria mun. Comrat, Primăria Ungheni, Primăria Edineț, , Primăria Hîncești, Primăria Căușeni, Primăria Soroca, Primăria Strășeni, Primăria Drochia, Primăria Anenii Noi, Primăria Criuleni, Primăria Cimișlia, Primaria Cahul.

Din considerentul că conform normelor de tehnică legislativă, dacă în termenul stabilit la pentru avizarea proiectului de act normativ nu s-a obținut răspunsul autorității sau a instituției interesate, proiectul de act normativ se consideră avizat fără obiecții și propuneri.

Ministru


Vladimir CEBOTARI

DESCIFRAREA COSTURILOR

Nr.	Instanța de judecată	Numărul de judecatori existenți	Numărul de judecatori după reorganizare	Starea clădirii existente	Opțiunea I Costul construcției și amenajării cu mobilier și echipamentul a unei clădiri noi (mii lei)	Opțiunea II Costul renovării clădirii existente	Note
1	Judecătoria Ungheni, va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea: 1. Judecătoriei Ungheni; Judecătoriei Nisporeni	9	12	La data de 29.09.2014 au fost demarate lucrările de construcție a unui nou sediu pentru instanța din Ungheni. Proiectul Palatului Justiției din Ungheni a prevăzut șase nivele și un spațiu total de circa 4400 m ² . Valoarea obiectului „Sediul nou al Judecătoriei Ungheni” este 57595.61 mii lei. Respectiv restanța pentru finisarea proiectului constituie pentru anul 2017 este 32404.73mii lei.	35860.46	-	32404.73 Pentru finisarea construcțiilor 3455.73 Pentru mobilier și echipament
2	Judecătoria Edineț, va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea: 1. Judecătoriei Edineț, 2. Judecătoriei Briceni; 3. Judecătoriei Dondușeni; Judecătoriei Ocnita	7	16	Judecătoria Edineț este amplasată pe un teren de 0,18 ha, în Edineț, Moldova. Deși, structural, clădirea actuală a judecătoriei este în stare bună, suprafața ei totală este de doar 936 m ² și, funcțional, potrivit constatărilor experților institutului de management al justiției, institutului de proiectări Urban Proiect din studiul de fezabilitate realizat în acest scop ea nu este potrivită pentru a fi judecătorie. Mai mult, clădirea nu poate fi păstrată și extinsă pentru a crea un spațiu de 5320.0 m ² .	64 280.44	-	În Judecătoria Edineț, care va fi judecătoria gazdă, activează 7 judecatori. După reorganizare judecătoria urmează să încorporeze un număr de 16 judecatori. Prin urmare, pentru a se conforma cu standardele funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria Edineț este recomandată construirea unei clădiri noi, cu 5 etaje și subsol și cu suprafața aproximativ de 5320.0 m ² . Noua judecătorie poate fi construită pe terenul existent, a cărui suprafață se încadrează în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătorilor raionale (orășenești)”, cu condiția demolării clădirii existente. Pe perioada lucrărilor de construcție, care va dura aproximativ 3 ani, personalul judecătoriei va trebui să fie transferat într-o altă clădire guvernamentală sau arendată.
3	Judecătoria Orhei va fi formată ca rezultat a fuziunii prin	11	23	Judecătoria Orhei ocupă 2 clădiri amplasate pe un teren de 0,06 ha, în Orhei, Moldova. Deși, structural, clădirea actuală a judecătoriei este în stare bună,	102333.77	-	În Judecătoria Orhei, care va fi judecătoria gazdă, activează 11 judecatori. După reorganizare judecătoria urmează să încorporeze un număr de 23 judecatori. Pentru noua instanță se recomandă de construit o clădire nouă cu suprafața de minim 5865.8 m ² pentru a permite activitatea a 23

	<p>contopirea:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judecatori ei Orhei; Judecatori ei Șoldănești ; Judecatori ei Rezina; <p>Judecatoriei Telenești</p>			<p>suprafața ei totală este de doar 960 m² și, funcțional, ea nu este potrivită pentru judecatorie. Mai mult, clădirea trebuie păstrată în proiecția existentă, dat fiind faptul că reprezintă un monument istoric și nu poate fi extinsă.</p> <p>Pentru construcția unei clădiri noi urmează a fi identificat alt teren.</p>			<p>de judecatori.</p> <p>Prin urmare, potrivit constatărilor experților institutului de management al justiției, institutului de proiectări Urban Proiect din studiul de fezabilitate realizat în acest scop, pentru a se conforma standardelor funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria Orhei se recomandă de construit o clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de aproximativ 1 200 m² trebuie să fie construită pe un teren nou cu suprafața de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”).</p>
4	<p>Judecătoria Hîncești va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judecatori ei Hîncești; Judecatori ei Ialoveni 	7	16	<p>Judecătoria Hîncești este amplasată pe un teren de 0,21 ha, în Hîncești, Deși, structural, clădirea actuală a judecatoriei este în stare bună, suprafața ei totală este de doar 618.8 m².</p>	76 194.98	-	<p>La Judecătoria Hîncești, care va fi judecătoria gazdă, activează 7 judecatori. Astfel, avînd în vedere faptul că numărul total de judecatori ce urmează să activeze după reorganizare, va constitui 16 judecatori, pentru a se conforma cu standardele funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria Hîncești se recomandă construirea unei clădiri noi, cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de aproximativ 1 100 m².</p> <p>Noua judecatorie cu suprafața de 5 461.05 m², trebuie să fie construită pe un teren nou, a cărui suprafața să se încadreze în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”).</p>
5	<p>Judecătoria Căușeni va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judecatori ei Căușeni; <p>Judecatoriei Ștefan Vodă</p>	8	10	<p>Judecătoria Căușeni este amplasată pe un teren de 0,35 ha, în Căușeni, Republica Moldova. Deși, structural, clădirea actuală a judecatoriei este în stare bună, suprafața ei totală este de doar 1 200 m² și, funcțional, ea nu este potrivită pentru judecatorie. Mai mult, clădirea nu poate fi păstrată și extinsă.</p>	51 358.40	-	<p>La Judecătoria Căușeni, care va fi judecatorie gazdă, activează 8 judecatori. Comasarea Judecătoriilor Căușeni și Ștefan-Vodă, necesită suprafață totală de 3 676.42 m². Judecătoria existentă nici nu poate fi extinsă, nici nu este suficient de mare pentru a permite construirea a două etaje suplimentare pentru a corespunde cerințelor de spațiu.</p> <p>Pentru a se conforma cu standardele funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria Căușeni se recomandă construirea unei clădiri noi, cu 4 etaje și subsol, și cu suprafața etajului de aproximativ 920 m². Noua judecatorie poate fi construită pe terenul existent, a cărui suprafața se încadrează în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”), cu condiția demolării clădirii existente. Pe perioada lucrărilor de construcție, care vor dura aproximativ 3 ani, personalul judecatoriei va trebui</p>

6	<p>Judecătoria Cahul va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judecătoria ei Cahul; Judecătoria ei Taraclia; Judecătoria ei Cantemir; 	9	15	<p>Judecătoria Cahul este amplasată pe un teritoriu de 0.33 ha în orașul Cahul, Republica Moldova.</p> <p>Clădirea judecătoriai existente se află în stare structurală bună, deși necesită renovare cuprinzătoare. Clădirea existentă are doar 965 m².</p>	68 148.60	66 262.10	<p>să fie transferat într-o altă clădire guvernamentală sau arendată.</p> <p>La Judecătoria gazdă din Cahul la moment activează 9 judecători. Avind în vedere faptul că numărul de judecători după reorganizare se va majora și faptul că clădirea existentă a Judecătoriai necesită o renovare cuprinzătoare (reconstrucție capitală) inclusiv construirea unei anexe noi de 4 422 m², iar pentru construcția unei clădiri noi conform tuturor standardelor recomandate sunt estimate costuri doar cu aproximativ cu 1886.00 mii lei mai mult, se recomandă alegerea opțiunii construcției unei clădiri noi. Noua judecătoria poate fi construită pe terenul existent.</p> <p>Pe perioada lucrărilor de construcție, care vor dura aproximativ 3 ani, personalul judecătoriai va trebui să fie transferat într-o altă clădire guvernamentală sau arendată.</p>
7	<p>Judecătoria Chișinău va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judecătoria Botanica, mun. Chișinău; Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău; Judecătoria Centru, mun. Chișinău; Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău; Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău. <p>Notă: conform Legii nr. 76 din 21.04.2016,du</p>	<ol style="list-style-type: none"> Judecătoria Botanica 21 Judecătoria Buiucani 28 Judecătoria Centru 29 Judecătoria Ciocana 15 Judecătoria Rîșcani 26 <p>Total 120</p>	154	<p>Judecătoria Botanica este situată pe un teren în capitala Chișinău cu o suprafață de 0.32 ha. Clădirea judecătoriai a fost proiectată din start pentru acest scop și se află într-o stare excelentă. Recent sediul a fost renovat, fiind adăugată o mansardă. Actualmente judecătoria dispune de 21 de săli de judecată. Deși multe dintre sălile de judecată nu au mărimea adecvată, din punct de vedere funcțional acestea sunt suficiente pentru o judecătorie, care va fi sediu central al judecătoriai Chișinău până la finalizarea și darea în exploatare a noii construcții. Clădirea are o suprafață de doar 4160.2 m².</p>	644 206.90	-	<p>Pentru a fi o infrastructură judiciară potrivită pentru locuitorii din Chișinău se recomandă de către experți următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locație centrală de importanță publică în oraș - rolul instanțelor este simbolic, important pentru viața politică a Chișinăului și Moldovei; • Transport public adecvat spre și de la Judecătoria; • Locație suficient de spațioasă, care să ofere spațiu de parcare pentru judecători și personal și spațiu de circulație și acces pentru transportul de deținuți (învinuiți) în baza standardelor minime pentru clădirile instanțelor de judecată din Moldova; • Managementul schimbării și de formare implementat pentru a programa, gestiona și utiliza eficient sălile de ședințe, programate la o rată de 1sală pentru 3 judecători. <p>Noua Judecătoria consolidată Chișinău va necesita un spațiu de minim 1.5 ha. Cel puțin două nivele subterane de parcare vor fi necesare ca locuri de parcare pentru judecători. Chiar și cu doua nivele, aproape jumătate din judecători vor trebui să parcheze în loturi de parcare securizate.</p> <p>Numărul de judecători va crește la 154, distribuiți inițial în cele 5 judecătorii existente. Ulterior, luând în calcul numărul de judecători care vor activa, pentru noua Judecătoria Chișinău va fi necesară construcția unei clădiri/clădirilor cu suprafața aproximativă de 44004,57 m² pentru a îndeplini cerințele programului.</p> <p>Totodată, menționăm că pentru noua clădire este necesară identificarea unui teren.</p>

	pă reorganizare, sediul central al Judecătoriei Chișinău va fi în sectorul Botanica, mun. Chișinău;						
8	Judecătoria Bălți , va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea: 1. Judecătoria ei Bălți 2. Judecătoria a Fălești; 3. Judecătoria ei Singerei	13	27	Judecătoria Bălți este amplasată pe un teren de 0,28 ha în Bălți, Moldova. Judecătoria existentă se află într-o stare bună din punct de vedere structural, dar necesită renovare extensivă. Clădirea are o suprafață de doar 2 518m ² și necesită construirea unei anexe pentru a oferi spațiu suficient pentru judecătoriile fuzionate.	118687.85	105 854.61	În Judecătoria Bălți, care va fi judecătoria gazdă, vor activa 27 judecători. Având în vedere faptul că clădirea existentă a Judecătoriei necesită o renovare cuprinzătoare (reconstrucție capitală) inclusiv construirea unei anexe noi de 6094.63 m ² , pentru a asigura spațiul optimal pentru 14 judecători suplimentari, se recomandă alegerea opțiunii construcției unei clădiri noi. Menționăm în acest sens că pentru construcția unei clădiri noi conform tuturor standardelor recomandate sunt estimate costuri doar cu aproximativ cu 12 833.24 mii lei mai mult. Noua judecătorie poate fi construită pe terenul existent. Pe perioada lucrărilor de construcție, care vor dura aproximativ 3 ani, personalul judecătoriei va trebui să fie transferat într-o altă clădire guvernamentală sau arendată.
9	Judecătoria Soroca , va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea: 1. Judecătoria ei Soroca; 2. Judecătoria ei Florești	6	14	Judecătoria raionului Soroca este amplasată pe un teren de 0.27 ha, în orașul Soroca, Republica Moldova. Clădirea instanței de judecată existentă este în stare bună, deși clădirea principală are nevoie de modernizare. Judecătoria a reconstruit recent o anexă pentru a găzdui toate cele 6 săli de ședințe. Clădirea existentă are o suprafață de doar 1557 m ² și va necesita un etaj suplimentar pentru a găzdui o instanță fuzionată.	71 901.77	17 594.55	Judecătoria Soroca la moment are o componentă de 6 judecători. După reorganizare judecătoria urmează să încorporeze un număr de 14 judecători. Având în vedere faptul că numărul de judecători după reorganizare se va dubla și faptul că clădirea existentă a Judecătoriei necesită o renovare cuprinzătoare (reconstrucție capitală) iar construirea unui etaj suplimentar - soluție recomandată de către experți - nu va acoperi necesitățile se recomandă de a construi o nouă clădire cu o suprafață totală de 5 147 m ² . Clădirea va fi construită pe un teren nou, a cărui suprafață să se încadreze în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”).
10	Judecătoria Strășeni , va fi formată ca rezultat a	8	14	Judecătoria Strășeni este amplasată pe un teren de 0,13 ha, în Strășeni, Moldova. Deși, structural, clădirea actuală a judecătoriei este	55 169.44	-	La Judecătoria Strășeni, care va fi judecătoria gazdă, activează 8 judecători. Pentru a se conforma standardelor funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice,

	fuziunii prin contopirea: 1. Judecătoria ei Strășeni, Judecătoriei Călărași			în stare bună, suprafața ei totală este de doar 1 230 m ² și, funcțional, ea nu este potrivită pentru judecătoria. Mai mult, clădirea nu poate fi păstrată și extinsă pentru a crea un spațiu de 6 202 m ² .			pentru Judecătoria Strășeni se recomandă construirea unei clădiri nou cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de aproximativ 1200 m ² . Trebuie să fie construită pe un teren nou, a cărui suprafața să se încadreze în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”).
11	<u>Judecătoria Drochia</u> va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea: 1. Judecătoria ei Drochia; 2. Judecătoria ei Rîșcani; 3. Judecătoria ei Glodeni	6	14	Judecătoria Drochia este amplasată pe un teren de 0,11 ha, în Drochia, Moldova. Deși, structural, clădirea actuală a judecătoriei este în stare bună, suprafața ei totală este de doar 1 230m ² și, funcțional, ea nu este potrivită pentru judecătoria conform standardelor Republicii Moldova. Mai mult, clădirea nu poate fi și extinsă pentru a crea un spațiu de 5 147 m ² .	55 529.84	-	La Judecătoria Drochia, care va fi judecătoria gazdă, activează 6 judecători. Pentru Judecătoriile Rîșcani și Glodeni, propuse spre fuziune, sunt alocați, respectiv, 5 și 3 judecători. Pentru a se conforma standardelor funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria Drochia se recomandă de construit o clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de aproximativ 1 150 m ² pe terenul nou cu suprafața de 0,15-0,4 ha. Demolarea construcției existente nu este necesară, însă aceasta poate fi transmisă în gestiunea altei autorități.
12	<u>Judecătoria Comrat</u> va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea: 1. Judecătoria ei Comrat; 2. Judecătoria ei Ceadir-Lunga; 3. Judecătoria ei Vulcănești	5	10	Judecătoria Comrat este amplasată pe un teren urban foarte mic și nedeterminat, în orașul Comrat, Republica Moldova. Clădirea judecătoriei existente se află în stare structurală bună, deși necesită renovare amplă. Clădirea existentă are doar 1,097 m ² și nu este suficient de spațioasă pentru a corespunde cerinței de spațiu de 5001.0 m ² (mai mult decât cvadruplu comparativ cu suprafața judecătoriei actuale).	62 754.63	-	Pentru a se conforma standardelor funcționale existente pentru instanțele de judecată din Republica Moldova, precum și prevederilor actelor normative ce țin de construcțiile destinate instituțiilor publice, se recomandă construirea unei anexe noi pentru Judecătoria Comrat cu 5 etaje + subsol, cu suprafața utilă totală tipică de aproximativ 1000 m ² . Clădirea nouă urmează a fi construită pe teren nou cu suprafața de 0,15-0,4 ha (conform cerinței CP C.01-04-2007 “Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”) Construcția existentă nu va fi demolată. Aceasta poate fi transmisă în gestiunea altei autorități.
13	<u>Judecătoria Anenii Noi</u> , va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea: Bender	8	10	Judecătoria Anenii Noi este amplasată pe un teren de 0,06 ha, în Anenii Noi, Moldova. Deși, structural, clădirea actuală a judecătoriei este în stare bună, suprafața ei totală este de doar 454 m ² și, funcțional, ea nu este	50 499.07	-	În Judecătoria Anenii Noi, care va fi judecătoria gazdă, activează actualmente 8 judecători. Pentru a se conforma standardelor funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria Anenii Noi se recomandă de construit o clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de aproximativ 1000 m ² . Noua

				potrivită pentru judecătoria conform standardelor Republicii Moldova. Mai mult, clădirea nu poate fi extinsă, însă poate fi păstrată pentru alte necesități ale MJ.			<p>judecătoria trebuie să fie construită pe un teren nou, a cărui suprafața se încadrează în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”). Terenul și clădirea utilizate actualmente de judecătoria pot fi reutilizate pentru alte scopuri potrivite.</p> <p>Pe perioada lucrărilor de construcție, nu va fi necesar transferul personalului celor trei judecătoria în alte clădiri. Acesta poate fi efectuat după finalizarea noii clădiri. De remarcat este că devizul de cheltuieli nu include cheltuielile pentru achiziția terenului, dar include costul de pregătire a terenului pentru construcție.</p>
14	<p>Judecătoria Criuleni va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judecătoria ei Criuleni; Judecătoria ei Dubăsari 	6	8	Judecătoria Criuleni este amplasată pe un teren de 0,16 ha, în Criuleni, Moldova. Deși, structural, clădirea actuală a judecătoriei este în stare bună, suprafața ei totală este de doar 1 230 m ² și, funcțional, ea nu este potrivită pentru judecătoria. Mai mult, clădirea nu poate fi extinsă pentru a crea un spațiu de 3 358.22 m ² (mai mult decât triplu comparativ cu suprafața judecătoriei actuale).	36 552.80	-	<p>La Judecătoria Criuleni, care va fi judecătoria gazdă activează 6 judecătoria. După reorganizare va găzdui 8 judecătoria.</p> <p>Pentru a se conforma standardelor funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria Criuleni se recomandă de construit o clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de aproximativ 671m². Pentru construcția construcția este necesar de identificat un teren cu suprafața aproximativă 0,15-0,4 ha sau noua judecătoria poate fi construită pe terenul existent, a cărui suprafața se încadrează în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”), cu condiția demolării clădirii existente.</p> <p>Pe perioada lucrărilor de construcție, care va dura aproximativ 3 ani, personalul judecătoriei va trebui să fie mutat într-o altă clădire guvernamentală sau arendată.</p>
15	<p>Judecătoria Cimișlia, va fi formată ca rezultat a fuziunii prin contopirea:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judecătoriei Cimișlia; Judecătoriei Basarabeasca Judecătoriei Leova 	5	10	Judecătoria Cimișlia este amplasată pe un teren de 0,35 ha, în Cimișlia, Moldova. Clădirea judecătoriei are o structură rezistentă, însă suprafața ei este de doar 891m ² și, funcțional, ea nu este potrivită pentru o judecătoria. Mai mult, clădirea nu poate fi extinsă pentru a crea un spațiu de 3 776.92m ² (mai mult decât cvintuplu comparativ cu suprafața judecătoriei actuale).	55 381.44	-	<p>La Judecătoria Cimișlia, care va fi judecătoria gazdă vor activa 10 judecătoria.</p> <p>Pentru a se conforma standardelor funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria Cimișlia se recomandă de construit o clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de aproximativ 755 m². Pentru Noua judecătoria va fi necesară identificarea unui teren.</p> <p>Construcția existentă nu necesită a fi demolată.</p>